

Reporte de Optimización SEO — Fase 1

Katherine Velasquez | ktvelasquez.com | 29 junio 2026

FASE 1 — CORRECCIONES TÉCNICAS E INVISIBLES

✓ **Tarea #2 y #3:** Robots.txt y sitemap actualizado para apuntar a www y cubrir todas las páginas correctas.

✓ **Tarea #5:** Span de palabras clave (invisible para usuarios, visible para Google) añadido dentro del H1 de la homepage.

✓ **Tarea #6:** Imagen hero de la homepage optimizada — se quitó 'unoptimized', se añadió sizes='100vw' para compresión WebP responsive (de ~240 KB a ~45 KB en móvil).

✓ **Tarea #7 y #8:** Footer rediseñado a 3 columnas (marca + RRSS, contacto/WhatsApp + cobertura Medellín, newsletter) y nueva página /privacidad creada.

✓ **Tarea #9:** Encabezados de seguridad HTTP y redirección permanente 308 de apex a www añadidos en next.config.ts.

✓ **Tarea #10, #11, #12:** Páginas refactorizadas a Server Wrappers habilitando metadata y JSON-LD por página:

— Homepage: esquemas WebSite, Person y Organization

— Podcast: esquema PodcastSeries con nombre completo del show

— Sobre Mí: esquemas ProfilePage y BreadcrumbList

✓ **Tarea #13:** Alt texts de las imágenes hero mejorados con descripciones con keywords.

✓ **Tarea #16:** Key de Web3Forms movida a variable de entorno (.env.local).

✓ **Tarea #119:** Bug del toggle de idioma corregido — el sitio ya no auto-detecta el idioma del navegador. Español es el idioma por defecto universal para visitantes nuevos.

✓ **Tarea #120:** Contraste de color de texto mejorado en todas las páginas para cumplir con WCAG AA (ratio mínimo 4.5:1). Lighthouse Accessibility → 100/100.

🕒 **Tarea #14:** Links reales de las plataformas del podcast (Spotify, Apple, YouTube). Diferido — pendiente de URLs del show.

🕒 **Tarea #15:** Sección de Credenciales / Educación en /sobre-mi. Diferido — pendiente de datos de Katherine (universidades, títulos, certificaciones).

CUMPLIMIENTO LEGAL — LEY 1581 DE 2012 (HABEAS DATA, COLOMBIA)

- ✓ Página /privacidad creada con texto legal bilingüe (ES/EN), domicilio correcto: Medellín, Colombia.
 - ✓ Avisos de consentimiento explícito añadidos en los 3 formularios:
 - Formulario de newsletter en la homepage
 - Formulario de newsletter en el footer
 - Formulario de invitadas al podcast
 - ✓ Todos los avisos enlazan directamente a /privacidad y son bilingüales (ES/EN).
-

FASE 2 — POSICIONAMIENTO Y PÁGINAS DE SERVICIOS (PRÓXIMA FASE)

- 2.1: Página /servicios/marca-personal (Mentoría de Marca Personal para Fundadores y CEOs)
 - 2.2: Página /servicios/consultoria-premium (Asesoría 1:1 para PYMEs y Startups)
 - 2.3: Página /servicios/talleres-in-company (Talleres corporativos)
 - 2.4: Página /metodologia (Ecosistema 360 — detalle completo)
 - 2.5: Esquemas JSON-LD de Service en cada página de servicios
 - 2.6: Decisión sobre estrategia multilingüe:
 - Opción A: Rutas segmentadas /en/* con etiquetas hreflang
 - Opción B: Eliminar el toggle EN y comprometerse 100% al español
 - 2.7 y 2.8: Actualizar copy de la homepage centrado en Marca Personal para Fundadores
-

FASE 3 — MOTOR DE CONTENIDO Y AUTORIDAD (MES 2+)

- 3.1: Crear /blog (índice) y /blog/[slug] (rutas dinámicas)
 - 3.2 y 3.3: Redactar y publicar los primeros 4 artículos con esquema Article
 - 3.4 y 3.5: Expandir las FAQs de la homepage (130–160 palabras c/u) para citaciones en Google AI Overviews + schema FAQPage
 - 3.6: Vincular testimonios a los perfiles de LinkedIn de los clientes
 - 3.7: Integrar Cal.com o Calendly en las páginas premium
-

FASE 4 — LOCAL Y LANZAMIENTO DEL PODCAST (LARGO PLAZO)

- 4.1 y 4.2: Crear Google Business Profile y enviar a directorios de citaciones en LATAM
- 4.3 y 4.4: Lanzar el podcast con fecha real + páginas de transcripción /podcast/[slug]

- 4.5, 4.6 y 4.7: Configurar IndexNow, conectar a Search Console y programar re-auditoría a 6 meses

Rama activa: feature/seo-phase-1 | Siguiendo acción: Merge a main para ir a producción (Opción E)